



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO


Mayo - Agosto 2023

 *Sistema Nacional
de Inversión
Pública*



Proyecto	Promoción de Inversión Extranjera en Paraguay		
OEE	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		
Código SNIP N°	217		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	10.000.000	GS. 52.421.584.332
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
51.827.345.952	594.238.380	98,87 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
01/11/2014	30/11/2019	30/11/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		95 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
2.916.000.000	2.905.207.718	99,63 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


La Entidad informó que el Proyecto ha finalizado alcanzándose los objetivos y metas, tales como la Elaboración de un Plan Industrial y Perfiles Sectoriales, la Guía del Inversor y Leyes de Inversionistas, se logró implementar una Plataforma Interinstitucional, además de la Capacitación de funcionarios con la Contratación de una entidad capacitadora para adiestrar a 110 funcionarios seleccionados para el VUAI y participación en cursos internacionales en promoción de inversiones.

Se elaboró e implementó el Diseño de Marca País para la promoción de inversiones. Realizaron eventos de promoción de Misiones directas, inversas y alfombra roja y otras actividades de promoción.

En el componente Coordinación del Programa, Auditoría y Evaluación se realizó la Contratación y renovación de contratos de consultores especialistas de la UEP, y fueron contratados consultorías para auditoría externa y evaluación del programa.

Proyecto	Capacitación de la Productividad de las MIPYMES a nivel Nacional			
OEE	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
Código SNIP N°	324			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	2.000.000	GS.	13.199.822.483
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
8.139.687.181	5.060.135.302		61,67 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
18/02/2016	18/02/2021		18/02/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
7 %			98 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
2.440.140.000	1.354.134.491		55,49 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La Entidad informó que en este periodo se ha completado la asistencia técnica a 130 Mipymes en cuanto a recupero de créditos. Los mismos fueron seleccionados por el programa a través de la modalidad M3, cada Mipyme seleccionada ha recibido asistencia técnica directa de un especialista en gestión empresarial. Los beneficiarios seleccionados están ubicados en los siguientes departamentos: Concepción, Cordillera, Misiones, Alto Paraná, Itapúa, Central y Capital. Con ello se completó el 45% del 50% de la meta original del proyecto.

Además se gestionaron alianzas estratégicas con los Bancos y entidades financieras de plaza para brindar servicios de asistencia técnica a las Mipymes con financiamiento, así como la preparación del plan de acción para el cierre del proyecto.

Proyecto	Mejoramiento y desarrollo empresarial a Empresas Exportadoras en Paraguay		
OEE	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		
Código SNIP N°	707		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	10.000.000	GS. 68.919.969.211
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
30.459.191.320	38.460.777.891	44,20 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
03/07/2018	03/07/2023	03/07/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
7 %		82 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
11.942.472.000	8.793.325.432	73,63 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que en el componente PARA LA MEJORA COMPETITIVA DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS finalizaron 10 sub proyectos para empresas con potencial exportador: PRODOC, FIDEM SRL, INDUSTRIAS CREATIVAS ON SA, CCO SRL, SUI Producciones y Comunicaciones SRL, Asado Benítez, Hugo Enrique Vázquez Irala, Marusa S.A, Isabel Pampiega, Planeador SA. Igualmente finalizaron 6 proyectos correspondientes a Empresas con experiencia exportadora.

En el componente APOYO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE EN LA ZONA DE FRONTERA finalizaron 3 Sub Proyectos: Eco Monday SA, BALMASCH DE ANA PAULA SCHMIEDEL y Cooperativa de Producción Agroindustrial Raúl Peña Ltda.

En el componente COORDINACIÓN, AUDITORÍA Y EVALUACIÓN Se realizó la Auditoría Externa que se basó en la revisión de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2022.

Y se realizaron reembolsos de los gastos efectuados en el marco del Proyecto