



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO

## MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN


**Mayo - Agosto 2023**

 Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública



<b>Proyecto</b>	Mejoramiento de la competitividad con las TIC en Paraguay			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			
<b>Código SNIP N°</b>	793			
<b>Financiamiento</b>	BID			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	130.000.000	<b>GS.</b>	747.370.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
134.521.670.066	612.848.329.934		18,00 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
06/05/2019	06/05/2025		N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional	N/A			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>		
10 %		38 %		
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
126.895.022.883	39.975.250.129		31,50 %	

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



#### SITUACIÓN ACTUAL


La entidad reportó que se inició la ejecución del nuevo sistema de Información para Catastro, (SIECA), la Implementación del Sistema de Gestión de Expedientes Electrónicos en Instituciones Públicas se encuentra en plena ejecución y desarrollando varios módulos con diferentes OEEs, concluyeron los procesos de contratación de las Firmas para los Servicios de Software Factory para los OEE en 4 lotes, todas cuentan con resolución de adjudicación y en fase de inicio de actividades. La Consultoría para Diagnósticos y auditorías de seguridad a instituciones públicas se encuentra adjudicada y en proceso de inicio de actividades, el Proyecto de Security Operation Center - SOC en etapa de publicación del llamado.

En el marco del Programa InnovandoPy 11 (once) emprendimientos de base digital fueron beneficiados con un capital semilla de USD 15.000 para el programa de incubación de Innovando Py, Concluyeron todos los programas de Bootcamp en Desarrollo Web Full Stack. Fueron adjudicados 2 (dos) nuevos Proyectos de transformación digital y 3 (tres) se encuentran en periodo de aprobación. Fueron asesoradas 10 familias en condición de calle en el marco del proyecto del Distrito Digital.

El proyecto de Internet Gratuito en Espacios Públicos (IGEP) cuenta con dos contratos en ejecución, el primero correspondiente a Conectividad y el segundo a Infraestructura, al cierre del periodo se cuenta con 237 puntos equipados, conectados y en funcionamiento.

<b>Proyecto</b>		Construcción de una red para instituciones educativas			
<b>OEE</b>		MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			
<b>Código SNIP N°</b>		856			
<b>Financiamiento</b>		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
<b>Costo del Proyecto</b>		<b>USD</b>	62.145.436	<b>GS.</b>	386.171.739.304
<b>Avance Financiero en Gs.</b>		<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
176.185.080.351		209.986.658.953		45,62 %	
<b>Fecha de Inicio</b>		<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
16/04/2020		16/04/2025		N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>					
Nacional	N/A				
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>		
14 %			64 %		
<b>PGN Vigente en Gs.</b>		<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
140.764.660.435		20.691.632.260		14,70 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



### SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que en el 2do Cuatrimestre se realizó el llamado de Última Milla (La Conectividad de última milla es la manera breve de llamar a la transmisión de datos desde el punto de inserción a una red preexistente y el local donde estará el usuario final), se iniciaron trámites para los llamados de conectividad de establecimientos educativos, que quedaron pendientes debido a cambios de autoridades. La Auditoría Externa 2021 se encuentra en estado de Evaluación. A la fecha se encuentran conectados en total 832 establecimientos educativos.