



INFORME DE MONITOREO FÍSICO


SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

Mayo - Agosto 2023



Proyecto	Mejoramiento y ampliacion de los servicios del SENACSA.		
OEE	SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL		
Código SNIP N°	710		
Financiamiento	BID , LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	16.306.294	GS. 91.315.246.400
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
32.758.619.200	58.556.627.200	35,87 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
26/03/2020	27/03/2025	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
17 %	49 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
28.919.957.040	11.331.466.129	39,18 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora reportó que en el presente cuatrimestre se adjudicó a través del llamado ID N° 405790 a la Empresa IDEATI, para el desarrollo e implementación del sistema SISA 2.0. Además, se entregó el lote final de rollos para las impresoras térmicas adquiridas para los laboratorios del SENACSA.

En lo que respecta a la obra de la Unidad Zonal de Dr. J. Eulogio Estigarribia se encuentra con acta de recepción provisoria y puesta en funcionamiento; en la obra de Pozo Colorado durante el periodo de ejecución de la obra se produjeron inconvenientes por lluvias caídas en la zona, renuncia de la fiscal civil de obras, entre otras cuestiones técnicas de la Empresa, que provocaron atrasos. Así también, se encuentran en proceso los llamados para la construcción para la Unidad Zonal del SENACSA en Agua Dulce e Ypejhú.

En cuanto al Sistema Informático para la identificación y trazabilidad animal, la Ley se encuentra con media sanción por la Cámara de Diputados.

Se contrataron los siguientes consultores para: la elaboración de compartimentación aviar a vistas del ingreso de la influenza aviar en el país; la elaboración de un plan para mejorar la competitividad en la producción apícola. Así también, finalizó el contrato del consultor del programa de enfermedades reproductivas en rumiantes

En cuanto a la digitalización de trámites realizada por la empresa KONECTA, se encuentra en proceso de implementación los 26 trámites digitales y cuenta con recepción provisoria.

Por otro lado, se encuentra aprobado con la No Objeción el Informe de Auditoría del año 2022.