



INFORME DE MONITOREO FÍSICO AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

Setiembre – Diciembre 2021

 *Sistema Nacional
de Inversión
Pública*





**TETÁ VIRU
MOHENDAPY**
Motenondcha
Ministerio de
HACIENDA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP py Sistema Nacional
de Inversión
Pública


Proyecto	Mejoramiento DE LA PRODUCT. DE LAS MIPYMES A NIVEL NACIONAL			
OEE	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO			
Código SNIP N°	312			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	20.000.000	GS.	125.132.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
124.043.897.172	1.088.102.828		99,13%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prorroga	
05/12/2016	05/12/2021		N/A	

Ubicación del Proyecto

Alcance nacional

Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total	
33%	100%	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/2021	Porcentaje Ejecutado
12.600.000.000	11.912.289.701	94,54%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el tercer cuatrimestre del año 2021 han sido beneficiadas 3 Mipymes con 1 préstamo cada una, de las cuales 2 corresponden a empresas lideradas por mujeres.



**TETÁ VIRU
MOHENDAPY**
Motenondeha
Ministerio de
HACIENDA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP *py* Sistema Nacional
de Inversión
Pública

Proyecto	Mejoramiento Ampliac. de productos financ. al Sect. Prod			
OEE	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO			
Código SNIP N°	572			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	30.000.000	GS.	168.000.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
166.870.569.195	1.129.430.805		99,33%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prorroga	
27/11/2018	27/11/2021		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Alcance nacional				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0%			100%	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/2021		Porcentaje Ejecutado	
25.000.000.000	927.458.350		3,71%	
AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO				
Ejecución Física			Ejecución Presupuestaria	
<p>Bar chart showing physical execution. The y-axis is labeled '% Ejecución' and ranges from 0 to 100. The x-axis is labeled '572'. There are two bars: a large orange bar representing 'Avance Total Acumulado' at 100%, and a very small yellow bar representing 'Avance del Periodo' at 572.</p>			<p>Pie chart showing budgetary execution. The chart is divided into two segments: a small orange segment representing 'Ejecutado' at 4%, and a large yellow segment representing 'Saldo Presupuestario' at 96%.</p>	
SITUACIÓN ACTUAL				
En tercer cuatrimestre del año 2021 no se han financiado proyectos productivos.				



**TETÁ VIRU
MOHENDAPY**
Motenondcha
Ministerio de
HACIENDA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP Sistema Nacional
de Inversión
Pública

Proyecto	-Mejoramiento y Desarrollo del Financ. de la Vivienda en Py			
OEE	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO			
Código SNIP N°	666			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	30.000.000	GS.	168.000.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
122.541.104.193	45.458.895.807		72,94%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
16/01/2019	16/01/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Alcance nacional				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0%			53,4%	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/2021		Porcentaje Ejecutado	
58.400.000.000	0		0%	
AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO				
Ejecución Física			Ejecución Presupuestaria	
SITUACIÓN ACTUAL				

En el último cuatrimestre no se presentaron interesados por lo cual no se han otorgado préstamos para soluciones crediticias para viviendas ni desarrolladores inmobiliarios.