



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Setiembre - Diciembre 2022


 Sistema Nacional
de Inversión
Pública





Proyecto	Censo Poblacional de Paraguay		
OEE	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		
Código SNIP N°	869		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	43.000.000	GS. 282.208.601.709
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
179.750.421.763	102.458.179.946		64,00 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
8/11/2021	8/11/2026		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
71 %		71 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado
218.078.638.387	174.988.814.822		80,24 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Las actividades de actualización cartográfica se desarrollaron en 29 bases operativas.

La cobertura preliminar total del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, llegó a una cifra histórica de 97,5% a nivel país. Esta cifra fue dada a conocer una vez culminada la etapa de recuperación de datos, conjuntamente con el Censo Rural y Censo Indígena, en noviembre pasado. A nivel urbano en todo el país la cobertura preliminar total es de 97,2%. En tanto que el Censo Rural alcanzó una cobertura preliminar total de 97,9% y la cobertura total del Censo Indígena es de 98,0%.