



INFORME DE MONITOREO FÍSICO SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

Setiembre – Diciembre 2021

 *Sistema Nacional
de Inversión
Pública*






TETÁ VIRU MOHENDAPY
Motenondcha
Ministerio de HACIENDA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP py
Sistema Nacional de Inversión Pública

Proyecto	Mejoramiento y ampliación de los servicios del SENACSA.		
OEE	SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL		
Código SNIP N°	710		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	16.306.294	GS. 91.315.246.400
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
7.288.444.953	84.026.801.447	7,98%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
26/03/2020	27/03/2025	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Alcance Nacional			
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
16,27%		21,34%	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/2021	Porcentaje Ejecutado	
17.245.998.440	6.990.377.152	40,53%	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del tercer cuatrimestre de 2021, se implementaron nuevas herramientas para la gestión de sanidad animal: se completaron los trabajos con la entrega de informes finales de consultorías individuales, diseño de la Red de Vigilancia Sanitaria, el plan de implementación del sistema de identidad y trazabilidad animal, la actualización del Plan de Tuberculosis, compartimentación de ganado suino. Además, se lograron avances para la creación de la Asociación Público - Privada para ganado ovino y caprino. Se adquirió un software para análisis de riesgos, así como equipos de hardware, los cuales han sido instalados en este período y ya se encuentran en funcionamiento. Se encuentra en ejecución la implementación del software para laboratorio del SENACSA. Se firmaron los contratos y se inició la ejecución de 2 obras de construcción de nuevos locales del SENACSA en Villa Hayes y Loma Plata con sus respectivas fiscalizaciones. Se encuentra en desarrollo la consultoría para el programa de desarrollo organizacional la cual ha presentado su segundo informe.