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Código SNIP N° 786

Financiamiento BID 

Costo del Proyecto 20.000.000 GS. 107.593.654.200

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

3.466.401.750 104.127.252.450 3,22

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

24/04/2022  24/04/2027  N/A

Ubicación Geográfica del Proyecto

N/A

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

9 % 9 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2022 Porcentaje Ejecutado

4.208.190.575 3.466.401.750 82,37 %



SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del tercer cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos, reportó que

se encuentran en etapa de elaboración de términos de referencia para la Asesoria Propiedad Intelectual y la Asesoría en

elaboración del Plan Estratégico institucional (PEI),la contratación de Consultores Individuales Nacionales, para la función

del Asesor Jurídico en Propiedad Intelectual,y para la elaboración del estudio de Línea de Base de Evaluación y

especialista de Apoyo Técnico y Fiduciario,

Así también,se realizaron gestiones administrativas para las siguientes adquisiciones: de equipos informáticos y

accesorios,de licencias,softwares,a través del llamado ID 420938, del servicio de alquiler de fotocopiadoras,a través del

llamado ID 420945.

Se realizó un Taller de arranque y se trabajó por la nueva estructura desglosada de trabajo.Se elaboró una propuesta de

convenio marco entre BECAL e IPTA. 

Por otra parte, se elaboraron especificaciones técnicas para el llamado de licitación y adquisiciones de 11 vehículos para

el fortalecimiento de los centros de investigación,y de maquinarias requeridas para los centros de investigación.


